




Věc:

Tisková zpráva 30.4.2018 – informace o dosavadním průběhu realizace projektu**KLIMAGRÜN/ Klimatická zeleň (ATCZ142)**

Realizace projektu byla zahájena v říjnu 2017; za účelem vedení a řízení projektu a jeho administrace na úrovni partnera byl sestaven projektový tým (PP8) složený z projektového manažera, věcné manažerky a administrativní pracovnice. Projektový tým zajistil v 1. monitorovacím období od 1.10.2017 do 31.3.2018 především komunikaci v regionu Jihočeského kraje s cílem přípravy hlavních aktivit projektu - výsadeb ovocných a listnatých stromů a keřů a přípravy a realizace plánovaných seminářů.

Pracovníci projektu se také zúčastnili setkání společné řídicí skupiny v Mistelbachu (NÖ), cílem setkání byla výměna informací o postupu přípravy a realizace dílčích aktivit projektu, plánování společné publicity projektu, kontroly průběhu realizace projektu po finanční stránce a po administrativní stránce, identifikaci změn realizace projektu a potřebné administrace změn jednotlivými partnery s kontrolními orgány, i plnění časového harmonogramu projektu. Současně byl naplánován další termín setkání řídicí skupiny (19.6.2018, v regionu Jižní Čechy) a lead-partner seznámil další partnery se stavem přípravy kick-off konference projektu v Tullnu (9.5.2018).

Dále byla zahájena realizace série seminářů a workshopů zaměřených na prezentaci projektu a možností implementace zelené infrastruktury, úpravy a údržby zelené infrastruktury směrem k ekologickému a na změnu klimatu adaptovanému uspořádání a obhospodařování zelené infrastruktury; z celkového plánovaného počtu 64 seminářů v rámci projektu bylo v monitorovacím období zrealizováno 5 seminářů, účast na těchto akcích byla nabídnuta především zástupcům vlastníkům veřejných prostor - obcím, dále pak místním (spolky) a regionálním iniciativám (MAS), popřípadě také veřejnosti, a to v obcích, kde je předběžně plánována komunitní forma výsadeb; prezentace zajistili především lektori zastupující partnery pracující na metodické části projektu. Na těchto seminářích se zúčastnilo celkem 247 osob, včetně prezentujících.



Byli osloveni veřejní vlastníci pozemků za účelem přípravy modelových projektů výsadby ovocných stromů, listnatých alejí a remízků - v monitorovacím období došlo k vytipování 28 lokalit pro tyto výsadby a podklady k těmto výsadbám byly předány partnerovi (Krajský úřad Jihočeského kraje, PP9) za účelem zpracování návrhů výsadby, které budou dále podkladem pro přípravu ZVZ (plánovaná aktivita v období 2. monitorovacího období).



Land NÖ, Abteilung Umwelt- und Energiewirtschaft (www.no.e.gv.at)
 Natur im Garten (www.naturimgarten.at)
 NÖ Agrarbezirksbehörde (www.unserboden.at)
 Krajské sdružení Národní sítě Místních akčních skupin ČR Jihomoravského kraje (www.jmkras.cz)
 Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Hornácko (www.hornacko.info)
 Přírodní zahrada z.s. (www.prirodnizahrada.eu)
 Jihomoravský kraj (www.kr-jihomoravsky.cz)
Krajské sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje (www.jihoceskemmas.cz)
 Jihočeský kraj (www.kraj-jihocesky.cz)

Projektpartner / Partneři projektu

